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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

ADDENDUM ALI’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto
“AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA DELIINFANZIA DI
VADENA IN LINGUA ITALIANA E TEDESCA sulla P.ED. 467 Sub. 2 e P.F. 584/1 C.C.
VADENA”, CUP E34E22000210000, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2
dicembre 2021, Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole
dell’intanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’'Unione europea — Next
Generation EU
tra

il Ministero dell’istruzione e del merito — C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona
Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa

e resilienza

il Soggetto attuatore, Comune di Vadena — C.F. 80006580213, del progetto “AMPLIAMENTO CON
SOPRAELEVAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VADENA IN LINGUA
ITALIANA E TEDESCA sulla P.ED. 467 Sub. 2 ¢ P.F. 584/1 C.C. VADENA” rapptesentato
dal/dalla dott./dott.ssa Elmar Oberhofer in qualita di legale rappresentante dell’ente Comune di
Vadena, con sede legale in Vadena, via VIA VADENA CENTRO, n. 111 Cap 39051 (di seguito
“Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione ¢ modificato dal

seguente:

Aggiudicazione dei lavori Entro i1l 20 giugno 2023* — Determina di aggiudicazione
Milestone UE
*30 giugno 2023 — Milestone UE per
gli enti locali che hanno aderito
all’accordo con Invitalia

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 — Verbale di ultimazione dei
Milestone ITA lavori




By
FUTURA F:RUTAUA b boMANI

u vions Eurapea Q Aot ol o l. Italiadomani

Collaudo dei lavori Entro 1 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di
affidamento diretto) restano nella disponibilita dell’ente locale, previa specifica autorizzazione da
parte dell’Unita di Missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il punto 6 dell’articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso
d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, ¢ soppresso.
Articolo 4
(Efficacia)
1.

Il presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE PER L’UNITA DI MISSIONE DEL PNRR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE
Elmar Oberhofer COORDINATORE DELIUNITA DI MISSIONE

Simona Montesarchio
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